



KLASA: UP/I-344-07/24-01/83

URBROJ: 376-06-2-4-26-06

Zagreb, 6. svibnja 2026.

Na temelju članka 16. stavka 1. točke 25., članka 161. i 162. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br.76/22 i 14/24) te članka 142. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), inspektor elektroničkih komunikacija Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

### RJEŠENJE O PRISILNOM IZVRŠENJU

1. Utvrđuje se da izvršenik, trgovačko društvo A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb, OIB: 29524210204 (dalje: izvršenik), nije u potpunosti postupio po točki 2. rješenja inspektora elektroničkih komunikacija KLASA: UP/I-344-07/24-01/83, URBROJ: 376-06-2-4-25-03 od 26. ožujka 2025., koje je postalo izvršno 29. prosinca 2025.
2. Odgovornoj osobi izvršenika [...] izriče se novčana kazna u iznosu od 5.000,00 eura (slovima: pet tisuća eura) i nalaže da istu uplati u roku od petnaest (15) dana od dana primitka ovog rješenja na račun državnog proračuna Republike Hrvatske: HR1210010051863000160; Model: HR68; Poziv na broj: 6092-[...]; a dokaz o uplati odmah dostavi inspektoru elektroničkih komunikacija.
3. Izvršeniku se određuje dodatni rok za ispunjenje obveze te mu se nalaže da u roku od 6 mjeseci od primitka ovog rješenja u cijelosti postupi po točki 2. rješenja inspektora elektroničkih komunikacija KLASA: UP/I-344-07/24-01/83, URBROJ: 376-06-2-4-25-03 od 26. ožujka 2025. te o navedenom dostavi dokaz inspektoru elektroničkih komunikacija.
4. U slučaju da izvršenik ne postupi u skladu s točkom 3. izreke ovog rješenja u ostavljenom roku, inspektor elektroničkih komunikacija izreći će odgovornoj osobi izvršenika novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 eura (slovima: deset tisuća eura). U slučaju daljnjeg neizvršenja obveze bit će izrečena druga, veća novčana kazna.

### Obrazloženje

Rješenjem inspektora elektroničkih komunikacija KLASA: UP/I-344-07/24-01/83, URBROJ: 376-06-2-4-25-03 od 26. ožujka 2025. (dalje: Rješenje od 26. ožujka 2025.) izvršeniku A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb, OIB: 29524210204 (dalje: izvršenik) naloženo je da u roku od 9 mjeseci od primitka rješenja ispuní uvjet pokrivenosti područja iz točke 4.4 dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: RFP-01/21 na način da izgradi i pusti u rad bazne postaje na lokacijama koje nisu obuhvaćene Odlukom Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti KLASA:UP/I-344-05/24-01/124; URBROJ:376-06-1-24-03 od 8. kolovoza 2024. godine, odnosno Dodatkom I Dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra RFP-01/21. Nadalje, točkom 3. Rješenja od 26. ožujka 2025. naloženo je izvršeniku da pisanim putem izvijesti inspektora

elektroničkih komunikacija o ispunjenju utvrđenog uvjeta uporabe RF spektra iz točke 4.4 dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: RFP-01/21.

Rješenje od 26. ožujka 2025. je izvršeniku dostavljeno 28. ožujka 2025. te je isto postalo izvršno 29. prosinca 2025.

Izvršenik je po izvršnosti rješenja dostavio pisano očitovanje u kojem u bitnome navodi da je za potrebe ispunjenja uvjeta utvrđenog točkom 4.4 dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: RFP-01/21 izgradio i pustio u rad bazne postaje na lokacijama Žirovac, Gorička i Tatar Varoš, dok bazne postaje na lokacijama Maljevac, Rujevac, Kordunski Ljeskovac, Grmušani, Čujića Krčevina i Končarev Gaj nisu puštene u rad. Pojašnjava da je za baznu postaju Maljevac predviđeno korištenje stupa u vlasništvu HT-a, međutim naknadno je HT uvjetovao rekonstrukciju stupa kako bi se realizirao HEP priključak. Ističe da je rekonstrukcija stupa bila najavljena za 2025., međutim ista još nije započela te se trenutno ne može definirati krajnji rok za puštanje u rad predmetne bazne postaje. Nadalje, za baznu postaju Rujevac također je predviđeno korištenje stupa u vlasništvu HT-a, međutim još se čeka potvrda glavnog projekta i izdavanje građevinske dozvole za elektro priključak. Za baznu postaju Kordunski Ljeskovac predviđeno je korištenje stupa u vlasništvu HT-a, čija je izgradnja bila planirana u 2025., međutim prebačena je na 2026. Kako bi ubrzao postupak puštanja u rad predmetne bazne postaje, A1 je u dogovoru s HT-om pristao na izmjenu tipa stupa te se obvezao osigurati agregat na lokaciji do izgradnje HEP priključka. Za baznu postaju Grmušani čeka se izgradnja bazne postaje Ljeskovac budući da se realizacija transportnog rješenja, putem mikrovalne veze, za baznu postaju Grmušani ostvaruje bazne postaje Ljeskovac. Za bazne postaje Čujića Krčevina i Končarev Kraj i dalje postoje izazovi vezano za izgradnju na području Nacionalnog parka Plitvička jezera. Zaključno, izvršenik ističe da je poduzeo sve moguće radnje kako bi postupio po Rješenju od 26. ožujka 2025. ali zbog okolnosti na koje nije mogao utjecati, određene lokacije nisu puštene u rad.

Inspektor je temeljem prikupljenih podataka i uvidom u svu dostavljenu dokumentaciju, utvrdio kako slijedi.

HAKOM je Odlukom KLASA: UP/I-344-05/21-05/01 URBROJ: 376-06-1-21-21 od 12. kolovoza 2021. odlučio kojim će trgovačkim društvima izdati pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske u radiofrekvencijskim pojasevima 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz, u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti na temelju javne dražbe. U okviru prethodno navedene javne dražbe, izdana je dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-01/21 koja je predmet ovog postupka u smislu ispunjavanja utvrđenog uvjeta uporabe RF spektra iz točke 4.4. predmetne dozvole. Temeljem točke 4.4. dozvole br. RFP-01/21, nositelj dozvole A1 Hrvatska d.o.o. imao je obvezu osigurati pokrivenost područja od posebnog interesa koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom 4G i/ili 5G signala i to na način da je osigurana pokrivenost 80 % površine za područja definirana za generički blok A02 u razdoblju od tri godine od dana izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj: RFP-01/21, odnosno do 11. kolovoza 2024. Rješenjem od 26. ožujka 2025. je izvršeniku dodijeljen dodatan rok od 9 mjeseci za izgradnju i puštanje u rad baznih postaja. Slijedom navedenog, izvršenik 4 godine i 8 mjeseci ne uspijeva ispuniti obveze utvrđene dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RFP-01/21. Argumenti koje nadzirana osoba navodi kao opravdanje kašnjenja u izvođenju radova ne mogu se uzeti kao opravdanje neispunjenja uvjeta iz dozvole, jer je nadzirana osoba trebala predvidjeti moguće poteškoće prilikom planiranja radova.

Iz navedenog inspektor utvrđuje da izvršenik nije postupio sukladno Rješenju od 26. ožujka 2025. Rješenje je postalo izvršno 29. prosinca 2025.

Točkom 4. Rješenja od 26. ožujka 2025. određeno je da će u slučaju nepostupanja u skladu s točkom 2. Rješenja od 26. ožujka 2025., inspektor elektroničkih komunikacija izreći odgovornoj osobi izvršenika novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 eura (slovima: pet tisuća eura). U slučaju daljnjeg neizvršenja obveze biti će izrečena nova novčana kazna u dvostrukom iznosu. Predmetni iznos novčane kazne primjeren je s obzirom na težinu povrede, njezino trajanje i okolnosti slučaja.

U dostavljenom očitovanju od 15. siječnja 2026. izvršenik, između ostalog, dostavlja i podatke o odgovornoj osobi za ispunjenje obveza propisanih dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra RFP-01/21. Odgovorna osoba je [...].

S obzirom da izvršenik nije postupio po Rješenju od 26. ožujka 2025., inspektor elektroničkih komunikacija temeljem članka 142. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), ovim rješenjem izriče novčanu kaznu odgovornoj osobi te ujedno nalaže izvršeniku da u dodatnom roku od 6 mjeseci od primitka ovog rješenja u cijelosti postupi po točki 2. Rješenja od 26. ožujka 2025.

Inspektor napominje da će se u slučaju daljnjeg neispunjavanja obveze, izreći druga, veća novčana kazna, a kako je propisano u točki 4. ovog rješenja.

Ovo rješenje će se na odgovarajući način objaviti na internetskoj stranici HAKOM-a.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može, u roku od 30 dana od dana njegovog primitka, pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

**INSPEKTOR ELEKTRONIČKIH  
KOMUNIKACIJA**

Andelko Jurjević dipl.ing.

#### Dostaviti:

1. A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb – UP-osobna dostava
2. U spis